

Marzo, 2016

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el mes de Febrero y la primera quincena de marzo, el equipo técnico del MJA conjuntamente con el INIA y los productores han venido trabajado en los puntos clave del proyecto, como lo son la sincronización de Celos, suplementación protéica pre-ovulatoria , y el control de la encarnerada.

Utilizando los equipos adquiridos recientemente por el proyecto, con el propósito de facilitar el trabajo en los predios que no poseen instalaciones adecuadas, se realizaron las siguientes actividades: control de la identificación electrónica; pesaje de la totalidad de los animales involucrados; así como también, la colocación de esponjas de poliuretano impregnadas con acetato de Medroxiprogesterona, que aplicado en el canal vaginal durante 12-14 días actúa como sincronizador de celo.

Al mismo tiempo, se entregó a los productores la harina de soja necesaria, para realizar la suplementación protéica a la mitad de las madres seleccionadas.

Una vez que se retiraron las esponjas, se siguió con la suplementación por 3 días y se efectuó la introducción de carneros a la majada.

Próximas Actividades:

- Esta previsto participar en la expo Melilla apoyando a los cabañeros del MJA , prestando los equipos y las tecnologías de identificación adoptadas por el proyecto, para que actúen como una muestra de cómo se trabaja.
Se contará con la presencia de los técnicos durante la Expo y folletería informativa del proyecto.
- En los meses de Abril- mayo , además de las visitas regulares a los predios, se estará efectuando nuevamente un control de peso de la majada y diagnóstico de gestación.

